



De verbouwing van Enter begint waarschijnlijk in het voorjaar van 2027.

HOUTEN

De verbouwing van jongerencentrum Enter gaat toch door, nadat het college vorige maand onverwacht op de pauzeknop drukte vanwege fors gestegen bouwkosten. Het college kiest ervoor in elk geval door te gaan met het grove werk, om later te kunnen beslissen over de benodigde theatertechniek. Ook zoekt het college naar een alternatieve locatie voor KNA én Enter.

door Agnes Krijnen

Dit blijkt uit een raadsinformatiebrief die het college vrijdag naar de gemeenteraad stuurde. Begin juli sprak de gemeenteraad nog nadrukkelijk uit vaart te willen houden in het dossier. Raadsleden maakten zich zorgen dat uitstel van de verbouwing van Enter ook de verhuizing van KNA en daarmee de woningbouw op De Grund zou vertragen.



LEES OOK

Gemeenteraad wil vaart houden in verbouwing Enter:
duidelijkheid voor KNA en Beziel Wonen uiterlijk 6 oktober

Het college meldt nu dat de verbouwing gefaseerd uitgevoerd wordt. „Door splitsing van het bouwkundige deel en het inbouwpakket (o.a. theatertechniek) is er meer tijd om samen met de gebruikers tot keuzes te komen en een second opinion uit te voeren op de eerder geraamde kosten.” Het is dus nog steeds de vraag of de plannen zoals ze er liggen, helemaal uitgevoerd gaan worden.

ALTERNATIEVE LOCATIE Daarnaast is de gemeente op zoek naar een tijdelijke locatie voor zowel muziekvereniging KNA als jongerencentrum Enter, zodat De Grund per april 2027 opgeleverd worden aan Beziel Wonen. „Tegelijkertijd ontstaat extra tijd voor een zorgvuldig proces rondom Enter, terwijl de activiteiten van KNA en het jongerenwerk Enter zoveel mogelijk door kunnen gaan.”

In de brief staat dat de verbouwing van Enter start in maart 2027 en in september 2027 in gebruik genomen kan worden. Dit is nog steeds een vertraging van ruim een half jaar ten opzichte van de eerdere planning. In oktober komt het college met het financiële plaatje en alternatieve locatie naar de gemeenteraad.